Control de métricas de calidad

Grupo:	Grupo 4
Proyecto:	Carro con vela

Errores	Planeación	Modelado	Construcción	Pruebas Unitarias	Pruebas integración	Validación
Errores menores encontrados en la etapa	0	1	2	1	1	
Errores mayores encontrados en la etapa	0	0	1	0	0	
Artefactos totales de la etapa	2	2	2	2	4	
Densidad de errores por etapa:	0	0.5	1.5	0.5	0.25	#DIV/0!

Esfuerzo (minutos/horas-persona)	Planeación	Modelado	Construcción	Pruebas Unitarias	Pruebas integración	Validación
Esfuerzo de desarrollo	13	17	17	1	1	
Esfuerzo de pruebas	0	0	7	9	9	
Total esfuerzo por etapa:	13	17	24	10	10	0

Costo por hora/minuto:	10	Unio	dad monetaria:	Q		
Esfuerzo (minutos/horas-persona)	Planeación	Modelado	Construcción	Pruebas Unitarias	Pruebas integración	Validación
Esfuerzo de desarrollo		170	170	10	10	0
Esfuerzo de pruebas	0	0	70	90	90	0
Total esfuerzo por etapa:	0	170	240	100	100	0

Rendimiento del producto	Distancia	Distancia
Vehículo 1	70	65
Vehículo 2	190	175
Vehículo 3	80	80

Unidad de medida de la distancia: cm

Totales
5
1
12
0.5

Totales	
	(

Totales	
	0
	0
	0